



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI

N. 1069 del 20/05/2010

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA EMPOLITANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, RIMODULAZIONE QTE, PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

N. 149 / Sett. VIII

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 28/09/2006 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria di Via Empolitana”, redatto dall’Arch. Paolo Tosto, dell’importo di € 1.000.000,00;
- a seguito di Asta pubblica, tenutasi nella Residenza Municipale in data 28/03/2007, i lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Empolitana” sono stati aggiudicati all’Impresa EDIL STRADE dei F.lli COMPAGNO Snc, per il ribasso offerto pari al 27,837% da applicarsi sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, per l’importo contrattuale di € 502.877,30 (di cui € 43.714,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 20%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1093 del 16/05/2007 i lavori in oggetto sono stati formalmente affidati all’Impresa EDIL STRADE dei F.lli COMPAGNO Snc e contestualmente sono stati approvati lo schema di contratto ed il Quadro Tecnico Economico dell’opera rimodulato a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta;
- in data 23/07/2007 è stata effettuata la consegna in via d’urgenza dei lavori e si è dato inizio agli stessi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 26/03/2008, è stato approvato il progetto esecutivo in variante, senza aumento dell’importo contrattuale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 26/03/2008, n. 1957 del 01/08/2008 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05/02/2009 sono state approvate rispettivamente le perizie di variante n. 1, n. 2 e n. 3;

Considerato che:

- ❖ si è deciso di modificare il progetto nel tratto terminale della via Empolitana, al fine di migliorare la fruibilità della fermata COTRAL ivi ubicata come di seguito illustrato:
 - demolizione del muretto di calcestruzzo armato;
 - allargamento del marciapiede, al fine di garantire l'accessibilità alle persone disabili, mantenendo le alberature di alto fusto presenti;
 - sistemazione delle aiuole circostanti;
- ❖ visto il recente intervento di ripavimentazione effettuato su via Empolitana e via del Lavoro, si ritiene opportuno intervenire anche sull'adiacente via Rivellese;
- ❖ a seguito di ripetute segnalazioni dei residenti, è emersa la necessità di mettere in sicurezza anche il tratto terminale di via del Campo sportivo, interessata da un notevole flusso di traffico e priva, nel tratto più stretto, di un adeguato spazio destinato ai pedoni;
- ❖ i lavori hanno subito un notevole rallentamento per i seguenti motivi:
 - il tempo necessario per ottenere l'integrazione del finanziamento stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della III Perizia di Variante, è stato molto più lungo del previsto;
 - l'Enel non ha ancora concesso l'aumento di potenza richiesto, indispensabile per il completamento della posa in opera e del cablaggio del nuovo impianto di illuminazione pubblica;

Atteso che:

- gli interventi sopra descritti sono finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, e non comportano modifiche sostanziali al progetto, inoltre l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 5%;
- per quanto sopra il Geom. Gabriele Petrocco, Direttore dei Lavori per l'opera in questione, ha rimesso la perizia di assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006, completa di nuovo Quadro Economico e atto di sottomissione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- l'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 153 comma 5 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
- l'art. 2 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 71 del 19/09/1996 e modificato con Deliberazione del C.C. n° 158 del 27/12/2000;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa descritto che qui s'intende integralmente trascritto ed approvato, di approvare la Perizia di Assestamento Finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria di Via Empolitana", redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Gabriele Petrocco, ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006, completa di nuovo Quadro Economico e schema di atto di sottomissione, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che gli interventi in premessa descritti, sono finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, e non comportano modifiche sostanziali al progetto;

3. Di dare atto, altresì, che le somme necessarie all'aumento dell'importo contrattuale, pari ad € 28.539,79, inferiore al 5% , sono state reperite, previa modifica, all'interno del QTE approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05/02/2009, e che tale modifica non comporta aumento della spesa complessiva di QTE, di € 1.350.000,00 già interamente finanziata;
4. Di prorogare il termine contrattuale, fissando la nuova data di ultimazione lavori al 30/09/2010;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Settore VIII "Lavori Pubblici", al Settore VII "Servizi Finanziari", ed all'ufficio Mutui, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente del Settore VIII "Lavori Pubblici"
Ing. Luca Marta



COMUNE DI TIVOLI
(Provincia di Roma)

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
EMPOLITANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI
ASSESTAMENTO FINALE, RIMODULAZIONE QTE,
PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.**

Della determinazione n. 1069 del 20/05/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 30/08/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, lì 30/08/2010

Il Segretario Generale