



# COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI

**N. 100 del 19/01/2010**

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO C – ANNUALITÀ 2006. APPROVAZIONE IV STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRE EMME VIVAIO.

N. 16/Sett. VIII

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- ❖ con Deliberazione della Giunta Comunale n° 289 del 02/10/2006, veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria del verde pubblico e arredo urbano*” Annualità 2006, redatto dal Geom. Tullio LUCCI, tecnico facente parte dell’organico dell’Ente, dell’importo complessivo di **€500.000,00** suddiviso nei **Lotti: A, B e C**;
- ❖ a seguito di trattativa privata espletata in data 12/02/2007, i lavori di “*Manutenzione straordinaria del verde pubblico e arredo urbano – Lotto C*” Annualità 2006 venivano aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Erre Emme Vivaio, per il ribasso offerto del 21,00% da applicarsi sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’importo netto di **€100.000,00** (di cui €4.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- ❖ con Determinazione Dirigenziale n° 1689 del 12/07/2007, si è provveduto:
  - Ad aggiudicare definitivamente i lavori di “*Manutenzione straordinaria del verde pubblico e arredo urbano – Lotto C*” Annualità 2006 alla Ditta Erre Emme Vivaio;
  - Ad approvare lo schema di contratto;
  - A costituire l’Ufficio di Direzione Lavori, composto dal Geom. Maria Angela Cavallo, Direttore dei Lavori, e dal Geom. Gabriele Petrocco, Assistente, entrambi tecnici facenti parte dell’organico dell’Ente;

#### Dato atto che:

- ❖ in data 02/08/2007 è stata effettuata la consegna in via d’urgenza dei lavori e si è dato inizio agli stessi;
- ❖ con Determinazione Dirigenziale n° 3051 del 19/12/2008 sono stati approvati gli atti contabili relativi al Terzo SAL e liquidata la relativa fattura alla Ditta Erre Emme Vivaio;

**Preso atto che:**

- ❖ a far data dal 01/10/2008 il Geom. Maria Angela Cavallo non è più in servizio presso il Comune di Tivoli, e, pertanto, la Direzione dei Lavori di “Manutenzione Straordinaria delle aree e degli spazi urbani a verde pubblico – Lotto C”, annualità 2006, è stata trasferita al Geom. Gabriele Petrocco, Tecnico già facente parte dell’Ufficio di Direzione Lavori;
- ❖ il nuovo Direttore dei Lavori ha rimesso gli atti contabili afferenti il **IV Stato di Avanzamento dei Lavori** di “Manutenzione Straordinaria delle aree e degli spazi urbani a verde pubblico – Lotto C” annualità 2006, per l’importo complessivo di **€89.968,82**;
- ❖ **che** il Responsabile del Procedimento, Geom. Tullio Lucci, ha rilasciato il Certificato di Pagamento n° 4, dal quale risulta un credito a favore della Ditta Erre Emme Vivaio pari ad **€ 14.481,89** oltre Iva 20% di **€2.896,38** per un importo complessivo di **€17.378,27**;

**Visti:**

- ❖ la fattura n° 59 del 19/12/2009, dell’importo di **€14.481,89** oltre Iva 20% di **€2.896,38** per un importo complessivo di **€17.378,27** emessa dalla ditta ERRE EMME VIVAIO in relazione al **IV Stato di Avanzamento** dei Lavori di “Manutenzione straordinaria delle aree e degli spazi urbani a verde pubblico – Lotto C” Annualità 2006;
- ❖ **gli artt. 107 e 153, comma 5** del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267;
- ❖ **l’art. 2** del Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 71 del 19/09/1996 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 158 del 27/12/2000;

**DETERMINA**

- 1) di approvare gli atti contabili afferenti il **IV Stato di Avanzamento dei Lavori** di “Manutenzione Straordinaria delle aree e degli spazi urbani a verde pubblico – Lotto C” annualità 2006, rimessi dal Direttore dei Lavori Geom. Gabriele Petrocco, per l’importo complessivo di **€89.968,82**;
- 2) di approvare il **Certificato di Pagamento n° 4**, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, Geom. Tullio Lucci, dal quale risulta un credito a favore della Ditta Erre Emme Vivaio pari ad **€ 14.481,89** oltre Iva 20% di **€2.896,38** per un importo complessivo di **€17.378,27**;
- 3) di liquidare la relativa fattura n° 59 del 19/12/2009, dell’importo di **€14.481,89** oltre Iva 20% di **€ 2.896,38** per un importo complessivo di **€ 17.378,27**, emessa dalla ditta ERRE EMME VIVAIO;
- 4) di imputare la spesa complessiva di **€17.378,27** sul cap. 3502.04 “Manutenzione verde pubblico e arredo urbano” - RR.PP. 2006, Int. 2.01.09.06 cod. SIOPE 2116 Imp. 1949/2006 – Sub 2, in conto del mutuo della cassa DD.PP. Pos. n° 449996800;
- 5) di inviare copia della presente determinazione ai Settori VII “Servizi Finanziari” e VIII “Lavori Pubblici”, nonché all’Ufficio Mutui, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente Settore VIII “LL.PP.”

Ing. Luca Marta

# COMUNE DI TIVOLI

(Provincia di Roma)

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO C - ANNUALITÀ 2006. APPROVAZIONE IV STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRE EMME VIVAIO.**

Della determinazione n. 100 del 19/01/2010 viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio il 12/03/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tivoli, lì 12/03/2010

Il Segretario Generale